



COMUNE DI BASTIGLIA

Provincia di Modena

Piazza Repubblica, 57

PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. - ANNO 2018

RAPPORTO CONSUNTIVO DI FINE ANNO

Bastiglia, 19/03/2019

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Adriana Barbieri
(originale firmato digitalmente)

SEZIONE 1

OPERE PREVISTE NEL PROGRAMMA TRIENNALE 2017-2019 – INFORMAZIONI SULLO STATO
DI AVANZAMENTO

Sezione 1

Opere previste nel programma triennale 2017-2019. I primi due interventi riportati in tabella (Museo ed Ex Stazione) erano già stati previsti nei precedenti programmi triennali.

In questa sezione vengono date informazioni sullo stato di avanzamento delle opere previste nel programma triennale dei LL.PP. 2017/2019 e precedenti.

OO.PP. ultimate nell'anno 2018: nessuna

Responsabile: Adriana Barbieri

DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	ESEGUITO		PREVISTO		ESEGUITO		NOTE
		%	2017 E PRECEDENTI	%	2018	%	2018	
Museo della Civiltà Contadina. Intervento di ristrutturazione a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012	€ 488.845,10	69,01	€ 337.332,42	30,99	€ 151.512,68	30,99	€ 151.512,68	
Ex Stazione Ferroviaria. Intervento di ripristino con miglioramento sismico a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012	€ 459.625,00	22,42	€ 103.055,36	72,52	€ 333.321,68	72,52	€ 333.321,68	
Scuola Primaria G.Mazzini. Lavori di ulteriore riparazione dei danni a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012	€ 100.000,00	0,00	- €	0,00	- €	0,00	- €	avviata progettazione - concluso e trasmesso progetto a stcd
Ex Casa del Popolo. Intervento di ristrutturazione edilizia a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012	€ 172.548,99	0,00	- €	3,38	€ 5.826,51	3,38	€ 5.826,51	
Museo della Civiltà Contadina. Intervento di completamento dell'opera principale a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012. Ripristino dell'area cortiliva e allestimento nuova sala polivalente	€ 151.252,42	0,00	- €	24,89	€ 37.639,56	24,89	€ 37.639,56	
Totale	€ 1.372.271,51	32,09	€ 440.387,78	38,50	€ 528.300,43	38,50	€ 528.300,43	

SEZIONE 2

OPERE PREVISTE NEL PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020 SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE
2018

Sezione 2

Opere previste nel programma triennale 2018-2020 situazione al 31 dicembre 2018.

In questa sezione vengono date informazioni sullo stato di avanzamento delle opere inserite nel programma triennale dei LL.PP. 2018/2020 per l'anno 2018.

Responsabile: Adriana Barbieri

DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	PREVISTO		ESEGUITO		RIMANE DA ESEGUIRE 2019		NOTE
		%	2018	%	2018	%		
Ex Stazione Ferroviaria. Intervento di ripristino con miglioramento sismico a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012	€ 459.625,00	72,52	€ 333.321,68	72,52	€ 333.321,68	5,06	€ 23.247,96	Il 22,42% dei lavori sono stati eseguiti nell'anno 2017 e precedenti
Ex Casa del Popolo. Intervento di ristrutturazione a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012	€ 72.548,99	3,38	€ 5.826,51	3,38	€ 5.826,51	96,62	€ 166.722,48	
Museo della Civiltà Contadina. Intervento di completamento dell'opera principale a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012. Ripristino dell'area cortiliva e allestimento nuova sala polivalente	€ 151.252,42	24,89	€ 37.639,56	24,89	€ 37.639,56	75,11	€ 113.612,86	
Scuola Primaria G.Mazzini. Intervento di riparazione locale a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012	€ 100.000,00	0,00	- €	0,00	- €	100,00	€ 100.000,00	Importo del progetto rimodulato dalla Regione Emilia-Romagna in circa € 45.000,00

Cimitero Comunale. Intervento di manutenzione straordinaria	€ 140.000,00	14,45	€ 20.224,59	14,45	€ 20.224,59	85,55	€ 119.775,41	
Scuola Primaria G.Mazzini. Intervento di miglioramento sismico	€ 300.000,00	5,23	€ 15.689,20	5,23	€ 15.689,20	94,77	€ 284.310,80	
Scuola dell'infanzia H.C. Andersen. Intervento strutturale a seguito di indagini diagnostiche degli elementi strutturali dei solai	€ 270.000,00	1,66	€ 4.488,48	1,66	€ 4.488,48	98,34	€ 265.511,52	
Asilo Nido Comunale La Locomotiva. Intervento strutturale	€ 192.604,06	2,54	€ 4.888,48	2,54	€ 4.888,48	97,46	€ 187.715,58	
Intervento di riprofilatura ed adeguamento delle sponde del Cavo Levata e del Cavo Torricella	€ 660.000,00	0,00	- €	0,00	- €	100,00	€ 660.000,00	
Totale	€ 2.446.030,47	17,26	€ 422.078,50	17,26	€ 422.078,50	82,74	€ 1.920.896,61	